1ZVJESCE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:

Grad Delnice

NAZIV AKTA STRATESKOG
PLANIRANJA:

Provedbeni program Grada Delnica za razdoblje od 2021. do 2025.

1ZVJESTAINO
RAZDOBLJE:

01.01.2024. - 31.12.2024.

DATUM IZRADE
1ZVJESCA:

30.01.2025.

Redni broj
mjere

Cilj iz hijerurhijski nadredenvg aktu
struteikog planiranja

Naaiv mjere

Kljuéne aktivniosti za provedbu mjere

Planirani rok postignuéa Kljudnih aktivnosti

Pokazatelj rezultatu

Poletna vrijednost
pokuzatelja rezultata

Ciljna
yrijednost
2024.

Ostvarena vrijednost pakazatelja

rezultata

Lznos utroSenih proradunskih Postignuée kljunih toaka

sredstava ostvarenja

Status provedbe mjere

Opis statusa provedbe mjere

Prioritet 2. Viskoka kvaliteta zivota
Poseban cilj 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicje,
viskoke kvalitete Zivota i poslovanja
Mjera 2.1.2.: Poticanje energetske
utinkovitosti, zelene gradnje i koristenja
obnovijivih izvora energie

1. Uredenje naselja i stanovanje

1.1. Aktivnosti vezane za unapredenje stanovanja

1.2. Unapredenie i opremanje s cijem
unapredivanja uvjeta za Zivot u naseljma
1.3. PoboljSanje sigumosti stanovanja
1.4. Poboljganje kvalitete Zivota

2025.
2022
2022.

2022.

5

Broj novoizgradenih trznica

1

Broj stanovnika

4379

Broj stanovnika

4379

35.509,50 €| DA(studeni 2024)

NHE-POKRENLTO

PROVEDENO

Radovi su zavréen i trZnica je zapotela sa radom

PROVEDENO

N

Prioritet 3: Komunalnog gospodarstvo i
kvalitetni poslovi
Poseban cil 3.1.:Stvranje kvalitetnih i
visokodohodovnih radnih mjesta
Mjera 3.1.1. Razvoj i podizanje kvalitete
i

zona u svrhu priviagenjanovih investitora i
stvaranje novih radnih mjesta

2. Prostomo i urbanisticko planiranje

2.1. Aktivnosti vezane za prostomo planiranje

2025.

Izmjene prostornih planova

wp

Izrada novih urbanistickih planova

18.450,00 €|

U THEKU

PROVEDENO

fzradene su Izmjenc i dopune prostornog plana Grada Delnica

Prioritet 2. Visoka kvaliteta Zivota
Poseban cif 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije,

viskoke kvalitete Zivota i
Mjera 2.1.3. Poticati razvoj kvalitetne i
odrzive vodne i komunalne infrastrukture u
sluzbi zastite okolisa i zdravija

3.1. Aktivnosti vezane za izgradnju i odrzavanje
komunalne infarstrukture

2022,

Nova asfaltna povrsina u m?

Duzina oborinske odvodnje u metrima

DA (veljaca 2022

PROVEDENO

DA (veljata 2022))

PROVEDENO

Izgraden je nogostup i obomniska odvodnja u naselju Lugice

Prioritet 1. Djeca i mladi
Posebni cifj 1.1. Obrazovni sustav prilagoden

4 drutvenom i gospodarskom razvoju Gorskog

kotara
Mjera 1.1.4. Sufinanciranje troskova
3kolovanja

4.0dgoj i obrazovanje

4.1. Dodjela stipendija za ugenike i studente

2025.

Broj dodjeljenih stipendija

102

44.780,00 €| DA (prosinac 2024.)

Dodijeljeno je 49 stipednija uenicima i studentima

v

Prioritet 1. Djeca i miadi
Posebni cilj 1.2. Podrska miadim obiteljma
Mijera 1.2.1. Poticanje razvoja predskolskih
ustanova organizacijski prilagodenih
potrebama mladih obitelj

5. Briga o djeci

5.1. Unapredenje uvieta za predskolski odgoj i
obrazovanje

Broj novesagradenih objekata

1.202.623,38 €

U THEKU

Radovi u fijeku

Prioritet 4. Visoki socijalni standard i
dostojanstveno starenje
4.2, Visoki socijalni standard
4.2.1. Poticanje i unapredenje institucionalnih
i izvanistitucionalnih oblika socijalnih usluga

6. Socijalna skrb

6.1. Aktivnosti vezane za pruzanje socijalne skrbi
osjetljivim skupinama

2023.

Broj zaposlenih Zena na projektu

(ODUSTAJE SE

Projekt provodi Crveni kriz Delnice

Prioritet 2. Viskoka kvaliteta Zivota
Poseban il 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije,
viskoke kvalitete Zivota i poslovanja
Mjera 2.1.2.: Poticanje energetske
uéinkovitosti, zelene gradnje i koristenja
obnovijivih izvora energije

7. Kultura, tielesna kultura i sport

7.1. Ulaganja u zaSitu kultume bastine
7.2. Ulaganje u kluturne objekte
7.3. Ulaganje u sportske objekte

Broj obnovijenih kulturnih dobara

Broj izgradenih kulturnih objekata

p

Broj obnovijenih sportskih objekata

Da (Studeni 2022.)

PROVEDENO

Obnovljena svetana pogrebna kotija

U TUEKU

U TUEKU

Potpisan ugovor sa Ministarstvom furizma i sporta

Prioritet 2. Viskoka kvaliteta Zivota
Poseban cif 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije,
viskoke kvalitete Zivota i poslovanja
Mijera 2.1.1.Policanje odrZivog gospodarenja
otpadom

8. Zadtita i unapredenje prirodnog okolisa

8.1. Sanacija odlagalista otpada

2023.

Broj saniranih odlagalista

NUE POKRI

Namjera je prijaviti projeki u slijedeéem razdoblju kada se otvori javni
poziv

U prosineu 2022. godine Odlukom GV Odlagalite je zatvoreno te se teka
natjegaj na kojem Eemo modi kandidirat projekt.

Prioritet 2. Visoka kvaliteta Zivijenja
Posebi cilj 2.3. Razvijeno civilno drustvo i
drustvena infrastruktura
Mjera 2.3.3, Jaganje kapaciteta OCD-a kao
okosnice razvoja drustvenog Zivota loalne
zajednice

9. Protupozarna i civilna zastita

9.1. Poboljsanje opremljenost i Kapaciteta
protupozame zaslite

2025.

Broj nabavijenih vozila

Da

PROVEDENO

Vozilo je isporuteno

Prioritet 2. Visoka kvaliteta Zivota
Poseban cilj 2.2. Mobilnost i prometna
tranzicija temeljena na zelenim i digitalnim
smjernicama
Mjera 2.2.1. Odrzavanje i modernizacija
cestovne infrastrukture u sluzbi sigume
povezivosti mikroregije

10. Promet i odrZavanje javnin prometnica

10.1. Unapredenje i izgradnja prometne
infrastrukture

2025.

Duzina asfaltiranih cesta um

250m

45.991,54€

PROVEDENO

Saniran je dio Kamenite i Sajmitne ulice

Prioritet 3. Konkurentno gospodarstvo i
kvalitetni poslovi
Posebni cilj 3.1. Stvaranje kvalitetnin i
viskokodohodovnih radnih mjesta
1.1. Razvoj i podizane kvalitete

i
zona u svrhu priviaenja novih investitora i
stvaranja novih radnih mjesta

11. Gospodarski razvoj

11.1. AKtivnosti vezane za policanje razuvoja
poduzetnigtva i gospodarstva
11.2. AKtivnosti vezane uz razvoj poslovnih zona
11.3. Obnova turistickih objekata
11.4. Aktivnosti vezane za poticanje razvoja
turizma

2023.

Broj korisnika potpore za MSP

30

Duzina izgradene prometnice um

Broj obnovljenih objekata

Broj novih turistickih sadrZaja

Da(Prosinac 2024.)

49.936,68 €|

Da (prosinac 2022.)

PROVEI

Potpore su dodjeliene

U TUEKU

Ceka se raspisivanje javnog poziva

U TUEKU

Ceka sc raspisivanje javnog paziva

PROVEDENO

Dovivens su sredstva od PGZ u iznosu od 750.000,00 kn za pokretnu
traku za sanikaliSte, e i proiekt realiziran u ciiclosti

B

Prioritet 2. Viskoka kvalteta Zivota
Poseban cilj 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije,
viskoke kvalitete Zivota i poslovanja
Mijera 2.1.2. Poticanje energetske
uéinkovitosti, zelene gradnje i koristenja
obnovijivih izvora energiie

12. Lokalna uprava i administracija

12.1. Digitalizacija usluga lokalne samouprave

0
S
IS
[N

Broj digitaliziranih usluga koje pruzaju upravna tiela JLS

- €|Da (prosinac 2023.)

PROVEDENO

Fond za zasitu okolisa odobrio je sredstava projekt Pametni grad u sklopu
kojega se realizirati navedene usluge. Realiziran je projekt Pametn grad
edjc je nabavljena aplikacija HR City, Kolanje raéuna e Transparentnost.

)

Prioritet 1. Djeca i mladi
Posebni cilj 1.2. Podréka mladim obiteljima
Mjera 1.2.1. Poticanje razvoja predskolskih
ustanova organizacijsi prilagodenih
potrebama miadih obitelji

13.Demografija

13.1. Poticanje nataliteta

2025.

Broj dodjeljenih novéanih pomodi za novorodence

11.899.66 €]

U TUEKU

Do 31.12.2024, godine dodijeljeno je 26 noveanih pomoéi za
novorodente.

=

“Prioritet 2. Viskoka kvaliteta Zivota
Poseban cilj 2.1. Energetska i komunalna
infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije,

viskoke kvalitete Zivota i
Mjera 2.1.3. Poticati razvoj kvalitetne i
odrzive vodne i komunalne infrastrukture u
sluzbi zastite okolisa i zdravija"

Podizanje komunalnog standarda

2024.
2024.
2025.

Broj postavijenih novih energetski efikasnih rasvietnin tjela
Odrzavanje mjesnih vodovoda
Broj energetski obnovijenih objekata javne namjene

1150

ow

=

9.184,13 €|

PROVEDENO

Postavljeno je 7 rasvietnih tijela

o

Prioritet 2. Viskoka kvaliteta Zivota
Posebni cilj 2.3. Razvijeno civilno drustvo i
dristvena infrastruktura

Mjera 2.3.1. lzgradnja i modernizacija
infrastrukture za kulturu, tehnicki kulturu
(STEM), rekreaciju i sport

7. Kultura, tielesna kuttura i sport

Poboljzanje uvjeta za bavijenje sportskim i
kulturim aktivnostima

broj obnovijeni sportskih objekata
Broj novouredenih sportsko - rekreacijskih povrsina
Broj obnovljenih sportskih objekata
Broj novouredenih sportsko - rekreacijskih povréina

U TUERKU

U tijeku je izrada projektenc dokumentacije

Potisan je ugovor s izvodatem za adrenalinski park




Prioritet 2. Viskoka kvaliteta Zivota
Poseban cifj 2.1. Energetska i komunalna

infrastruktura u sluzbi zelene tranzicije, ; Sl - S St G 2025. broj izgradenih centara za gospodarenje otpadom 0 _ s P 2
16 R vt Peolovants 8. Zasita i unapredenje prirodnog okolisa | OZuvanje prirodnog okoliga i bioloske raznolikosti T Broj docjeenth koroposters 5 00 300 14.137.50€ PROVEDENO Nabavjeni su komposteri

Mjera 2.1.1.Poticanje odrZivog gospodarenja

otpadom

Prioritet 2. Visoka kvaliteta Zivota

Poseban cilj 2.2. Mobilnost i prometna

tranzicija temeljena na zelenim i digitalnim . o o o 2024. Dutzina asfaltiranih cesta u m 0 80
17|smjemicama 9. Promet i odrzavanie javnih prometnica | UnaPredenie °Z‘;’i‘f":a'"'zfr'|’e“:‘"e Lsgincst 2025. Povrdina asfalirane povdine 0 & 1216,36/ 406.045.83 € U TUEKU Utica kralja Zvonimira i Ulica Ograja u fijeku, Dedin zavrieno

Mjera 2.2.1. Odrzavanje i modemizacija okt 2025. Duzina asfaltiranih cesta u m 0 &

cestovne infrastrukture u slubi sigurne
povezivosti mikroregije

30. sijeénjn 2025.

Ime i prezime Koordinatora za
strateSko planiranje:

Tibor Briski

Potpis Koordinatora za
strateSko planiranje:
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