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Predmet: Odgovor na vijećničko pitanje Gorana Račkog
[bookmark: _Hlk23410768]Predmet: Produžetak Lovačke ulice u Delnicama – financiranje preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Grad Delnice je sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu Agencija) sklopio ugovor o financiranju izgradnje  Lovačke ulice u Delnicama na iznos od 3.837.430,75 kuna. Ugovor je sklopljen na temelju Odluke o prihvatljivosti i procijenjene vrijednosti ulaganja. Nakon provedenog postupka javne nabave pristigla je najpovoljnija ponuda poduzeća Goran Graditeljstvo d.o.o. na iznos od 2.688.280  s PDV. Također je proveden postupak jednostavne nabave za provođenje stručnog nadzora nad radovima te je kao najpovoljnija ponuda pristigla ponuda poduzeća Dekom d.o.o. Delnice u iznosu od 85.000 s PDV-om. Temeljem provedenih nabava od strane Agencije je dobivena odluka o dodjeli sredstava za predmetnu investiciju u iznosu od ukupno 2.773.280,00 kuna.
Tijekom gradnje od strane Agencije donesena je Odluka o isplati, a nakon što je Agencija provela kontrolu javne nabave i ugovora sklopljenih s izvođačima, u kojoj su izvršili financijsku korekciju. Razlozi financijske korekcije su sljedeći: 
· Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda gdje se primjedba odnosila na popis priloga koji nije naveden na kraju odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja nego je popis integriran u sam tekst zapisnika. 
· Troškovnik, gdje se u jednoj stavci, a radi se o tipskim lijevanim željeznim penjalicama, kom. 2, nije navela uz normu riječ „jednakovrijedno“ kao i na izradu crte zaustavljanja bijelom bojom, gdje također iza standarda nije navedena riječ „jednakovrijedno“.
· Primjedba se odnosila na Ugovor o građenju, dodatak 1. i 2. Ugovoru, odnosno na dougovaranje konačnog roka izvedbe radova te je prilikom računanja konačnog roka radova Grad Delnice uzimao u obzir radne i radno moguće dane evidentirane u Građevinskom dnevniku, dok je Agencija uzimala u obzir ukupne kalendarske dane ne uvažavajući kišne dane koji su Ugovorom o građenju bili razlog za produljenje roka. U Građevinskom dnevniku su evidentirani svi radni dani i ukupno prekoračenje ugovorenog roka. Prekoračenje roka iznosilo je 13 dana te su iz tog razloga izvoditelju naplaćeni penali u iznosu od  160.305,34 kune sukladno Ugovoru o građenju i ugovorenom postotku penalizacije.
· Primjedba se također odnosila na jamstvo za uredno izvršenje ugovora, to je vrsta jamstva koju izvoditelj izdaje za dobro izvođenje radova tijekom trajanja ugovora. Naime za ugovoreni produžetak radova nije izdano dodatno jamstvo koje bi pokrivalo taj period od 13 dana. 

Ukupna investicija izgradnje Lovačke ulice s dodacima ugovora iznosila je 3.146.851,46 u što su uključeni radovi i trošak nadzora. Radovi u iznosu od 3.061.851,46 kuna, nadzor u iznosu od 85.000,00 kuna.
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