1ZVJESCE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

q NAZIV AKTA STRATESKOG 5 a e 1ZVJESTAINO DATUM IZRADE
NOSITELJ IZRADE AKTA: Grad Delnice % Provedbeni program Grada Delnica za razdoblje od 2021. do 2025. 01.01.2023. - 30.06.2023. .. 28.07.2023.
PLANIRANJA: RAZDOBLJE: 1ZVJIESCA:
oA aete % Ciljna A A S RS T 7
Rednt bl OOl R hICu AHA O3d IS0 s Akt Naziv mjere Kljutne aktivnosti za provedbu mjere Planirant rok postiznuéa kljugnih aktivnosti Pokazatel] rezultata Boseliia SucEnag vrijednost OtArb RN s st prlcaateliX L viplenit procacuasidh) S stignu e jtaliatalcy Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere
mjere strateskog planiranja pokazateljs rezultata 2023, rezultata sredstava ostvarenja
) ) ) ] 2025. Broj stambenih objekata n:b:c:rvr:a je provedena enrgetska 0 5 0 NIE POKRENUTO
RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 1.1. Aktivnosti vezane za unapredenje stanovanja
SC 13.Jadanje regionalne konkurentnosti 1.2. Unapredenje i opremanje s ciliem 2022, Broj novoizgradenih trnica 0 1 0 Radovi na izgradnji tranice su u tjeku.
1| PI3.1. Pamein lizacija i jadanje 1. Uredenje naselja i stanovanje unapredivanja vjeta za Zivot u naseljima 167.049,19 €
poiciic regionalnog gospodarstva u 1.3. Poboljsanje sigumosti stanovanja 2022, Broj stanovnika 0 4379 0
globalnim lancima vrijednosti 1.4. Pobolj3anje kvalitete Zivota
Broj stanovnika 0 4379 0
RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj 2025 Izmjene prostornih planova ) 0 o e e
SC 13.Jaganje regionalne konkurentnosti
2| PI3.1. Pametna specijalizacija i jadanje | 2. Prostomoi urbanistigko planiranje | 2.1, Aktivnosti vezane za prostorno planiranje
c regionalnog gospodarstya u 2025, zrada novih urbanistiékih planova 0 4 4 773271 € PROVEDENO lzradene su 11 Izmjene i dopune prostomog plana Grada Delnica
globalnim lancima vrijednosti
S une 0 0 0 DA (veljata 2022, PROVEDENO
RS 4. Ravnomjeran regionalni razvoj Nova asfaltna povrsina u (veljaca 2022) DI
SC 13.Jacanje regionalne konkurentnosti e : S M
3| P13.1. Pametna specializacipa i jacanje 3. Komunalno gospodarstvo 3. Ak"""‘;if::::,:: f;:g;z:’::r 4 odezavane 2022, e Izgraden je nogostup i ohomiska odvodna u naselju Luice
pozicije regionalnog gospodarstva u Dugina oborinske odvodne u metrima 0 0 0 DA (veljata 2022)) PROVEDENO
globalnim lancima vrijednosti
RS 2. Jaganje olpornosti na krize
SC 6. Demografska revializacia i bolj
polozaj obitelj " ) e el L 1 Bel. W ol A RIS R R e i o
4| s o sl demoaraiakit 4.0dgoj i obrazovanje 4.1, Dodjela stipendija 2a ugenike i studente 2025. Broj dodjeljenih stipendija o 54 51 14.150,00 €| DA (lipan; 2023.) Dodijeljeno je S4 stipedrija uéenicima i studentima
rendova i izgradnja i poticajnog okruzenja za
miade obilel
RS 2. Jacanje otpormosti na krize
SC 6. Demografska revitalzacia i bolj
polozaj obitelj ol 5.1, Unapredenje uvjeta za predkolski odgoj i vl ) Ly PR s & SR e
e e e 5. Briga o djeci ey 2024, Broj novosagradenih objekata 0 1 0 19.187,50 € UTHERY Proveden postupak javne nabave i zapodeti radovi
trendova i zgradnja i poticajnog okruzenja za
miade obitel
RS 2. Jatanje otpomosti na krize o oE 3
6| SCS. zdrav.aktivan i kvalitetan zivot 6. Socijalna skb 811 Agnmiesiiyesans 2a prtanie socysing swby 2023, Broj zaposlenih Zena na projektu 0 20 0 e NLIE POKRENUTO Cekia se raspisivanje javnog poziva
: 2 osjeljvim skupinama
P 5.3, Dostojanstveno starenjei
2022 Broj obnovienih kulurnih dobara 0 o 0 Da (Studeni 2022,) PROVEDENO Obnovljena sveéana pogrebna kogija
RS 1. Odréivo gospodarstvo i drudtvo 7.1, Ulaganja u zasitu kuturme bastine
7|SC 1. Konkurentno i inovativno gospodarstvo 7. Kultura, tjelesna kultura i sport 7.2. Ulaganje u kluturne objekte 2025 Broj izgradenih kulturnih objekata 0 0 n'p| - € U TUEKU
P 1.5. Policanje razvoja, kulure i media 7.3, Ulaganie u sportske objekte
2023 Broj obnovijnih sportskih objekata 0 1 0 UTUERU Projekt prijavljen na Javai poziv
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija JRR AR L R o 2 ST
e T :::;m je prijaiti projekt u sljedecem razdoblju kada s otvori javni
8 Kiimatsku neutralnost 8. Zalita i unapredenje prirodnog okolisa 8.1, Sanacija odlagalista otpada 2023, Broj saniranih odiagalista 0 1 0 5 NUE POKR % : 5 S
P 8.1. Zatita prirodnih resursa i borba protiv T R 2 ¢ ) U prosn 202, g Otk OV Odlgale s zatvors s
st ariea natjetaj na Kojem éemo modi kandidirati projekt.
RS 2. Jaganje otpornosti na krize s L
9| SCS. zdrav,aktivani kvalitetan zivot 9. Protupotarma i civiina zatita 2:1: Eebolitanie opremiencet kapactet 2025, Broj nabavijenin vozila 0 1 0 UTUEKU Vazilo & b  isporugeno do kraja ljeta 2023, godine
) protupozarne zasiite
P 5.5. Unapredenje sustava vatrogastva
RS 4. Ravnomjeran regionaini razvoj
SC 12. Razvoj potpomognutih podrugfa i et ey
10| podrugja s razvojnim posebnostima | 10. Promet i odr2avanje javnih prometnica 10.4; Unapeedenje.t zgradnia promeine 2025. Duzina asfaltiranih cesta u m o 500m 250m 45.99154€ UTUEKU Izvriena je sanacija diela Kamenite | Sajmisne ulice sukaldno dopustenim
2 o0 infrastrukture s o sanact) ; e 21
P12.1. Razvoj potpomognutih i brdsko \remenskim uvjetima te s odekuje zavrictak do jeseni.
planinskih podrucia
U tjeku je javni poziv za dodojelu potpora poduzetnicima, nakon foga
11 A ears = poaris vl 2025. Broj korisnika potpore za MSP 0 30 0 UTUEKU Sijedi odabir, potpisivanje ugovora i dodjela potpora male vrijedrosti.
RS 1. OdrZivo gospodarstvo i drustvo poduzetrisiva i gospadarstva.
s s - - 11.2. Aktivnosti vezane uz razvoj poslovnih zona s g 5 T 2
11{sC 1. iinovativno 1 razvoj i<tizkih obi 2023, Duzina izgradene prometnice u m [ ] np| -~ €|Da(prosinac 2022.) U TUEKU Ceka sc raspisivanje javnog poziva
: o oo 11.3. Obnova turistickih objekata
P 1.2. Razvoj poduzetniétva i obrta AT e
11.4. Aktivnosti vezane za policanie razvoja e
turizma 2023. Broj obnovljenih objekata 0 0 np U TUEKU Ceka s raspisivanje javnog poziva
2023 Broj novih turistickih sadrzaja 0 1 1 PROVEDENO Dixviyeta A srédétva od PAZ3 1eaTud 750,000,00 iza pokrétned
iraku za sanikaliste. te je projekt realiziran u ciielosti
RS 3. Zelena i digitalna tranzicija
SC 1. Digtalna tranzicija drustva i Fond za zastitu okolita odobrio je sredstava projekt Pametni grad u sklopu
12 gospodarstva 12. Lokalna uprava i 12.1. Digitalizacija usluga lokalne 2022, Broj digitaliziranih usluga koje pruzaju upravna tijela JLS 1 5 s % PROVEDENO kojega se realiziral navedene usluge. Realiziran jo projekt Pamemi grad
P 11.2. Digializacija javne uprave i edjc je nabavljcna aplikacija HR City, Kolanje racuna 1o Transparentnost.
pravosuda
RS 2. Jaganje ofpornostina krize
SC 6. Demografska revitalizacia i bolj
polozaj obitelj . s i i e o . | S Do 30.06.2023. godine dodijelieno je 17 novEanih pomodi za
13) 1 o1 Ut arn desepratskin 13 Demografija 13.1. Poticanje nataliteta 2025. Broj dodjeljenih novéanih pomoci za novorodenée 0 “ 17 7.463,36 € UTUEKU Rt
trendova i izgradnja i poticajnog okruzenja za
miade obitel
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