Odgovor na vijećničko pitanje s 22. Sjednice Gradsko vijeća Grada Delnica od 14. rujna 2023.

Pitanje:
Ivica Knežević :  …… Molim da mi se pismeno očitujete u kojem dijelu je došlo do odstupanja od projektnog zadatka. Što se mijenja u odnosu na ono što je početno projektirano, za što je izdana građevinska dozvola odnosno ono što je bilo u troškovniku.

Odgovor:
Projekt Izgradnje TRŽNICE DELNICE izrađen je 2017. godine po  Arhingtrade d.o.o., glavni projektant- Mate Žagar dipl.ing.građ. Projekt je prvobitno izrađen na način da Tržnica sadržava više zasebnih lokala neto korisne površine od 5, 90 m2 do 8,04 m2,  koji su međusobno funkcionalno nadopunjuju.
U Glavnom projektu opisana je ukupna korisna površina zgrade prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 kako slijedi:
TRŽNICA Zatvoreni dio				
	lokal 1
	8,04 m2

	lokal 2	
	5,90 m2

	lokal 3	
	6,09 m2

	lokal 4	
	7,90 m2

	lokal 5	
	7,04 m2

	lokal 6
	6,72 m2

	lokal 7	
	6,88 m2

	predprostor 1
	1,32 m2

	sanitarije Ž1
	3,09 m2

	sanitarije M1
	4,54 m2

	predprostor 2
	1,32 m2

	sanitarije Ž2
	2,95 m2

	sanitarije M2
	4,50 m2

	spremište
	7,90 m2

	odlaganje otpada
	4,00 m2

	UKUPNO
	78,19 m2


Otvoreni natkriveni dio
	prolaz
	9,21 x 0,25 =   2,30 m2

	ulazna nadstrešnica
	32,50 x 0,25 =   8,13 m2

	glavna nadstrešnica
	172,43 x 0,25 = 43,11 m2

	UKUPNO
	53,54 m2
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Nakon analize iskazanih interesa pojedinih potencijalnih zakupnika kojima su ponuđeni lokali zbog izrazito male projektne korisne površine gotovo neupotrebljivi te nisu zadovoljavale potrebe zainteresiranih stranaka  utvrđena je potreba za izmjenom projektne dokumentacije time i građevinske dozvole za objekt koji je tada već bio u procesu izgradnje. 
Izrađeno je novo rješenje od strane iste projektantske tvrtke pod vodstvom istog glavnog projektanta na način da su  lokali oznake 1, 2, 3  i 4 spojeni u jednu cjelinu te je u isti lokal sprovedena stuja i voda. Također radi bolje iskoristivosti spojeni su i lokali 5 i 6.
[image: ]
[image: ]













Izmjena nove projektne dokumentacije vrijednosti je 3.268,75 € a ista je u postupku ishođenja Izmjene građevinske dozvole.
[bookmark: _GoBack]Cilj Izmjene građevinske dozvole je prihvaćanje zahtjeva tržišta te bolja popunjenost i iskoristivost  zatvorenog prostora tržnice tijekom cijele godine.  Uzimajući u obzir iskazani interes potencijalnih zakupnika (odnosno nezadovoljstvo lokalima malih površina) te činjenicu da će promjene utjecati na bolju funkcionalnost i iskoristivost prostora što se u konačnosti odražava i na zadovoljstvo svih žitelja našeg Grada.
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